

СОГЛАСОВАНО:

Гл.инженер ООО "ДСК-Энерго"

С.Н.Скоков
2013 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "ДСК-Энерго"

А.К.Чудиновских

2013 г.

График
Планово-предупредительных работ оборудования ТП, РП
участка ЭПИС ООО "ДСК-Энерго" на 2014 г.

№ Месяц	РП-84	РП-63	РП-97	ТП-749	ТП-750	ТП-751	ТП-753	ТП-755	ТП-1439	ТП-973	ТП-974	ТП-975	ТП-1090	ТП-1091	ТП-1373	ТП-1374	ТП-1375	ТП-1210	ТП-1211	ТП-1212	ТП-1213	ТП-1334	ТП-1335	ТП-1472	ТП-1473	ТП-1474	ТП-990	ТП-991	ТП-992	ТП-1081	ТП-1514	ТП-1515	
Январь										ТО																							
Февраль											ТО								ТО														
Март	ТО								ТР																								
Апрель		ТО											ТР	ТР																			
Май			ТО												ТР								ТО										
Июнь				ТО												ТР								ТО									
Июль					ТО																				ТО					ТР			
Август						ТО															ТР				ТО						ТО		
Сентябрь							ТО															ТР					ТО						
Октябрь								ТО																				ТО	ТО	ТО			
Ноябрь												ТО							ТО														ТО
Декабрь																																	


ТО-техническое обслуживание

ТР-текущий ремонт

КР-капитальный ремонт

Перечень мероприятий по ТО, ТР, КР указан в приложении №1

Начальник участка ЭПИС



Лашков Ю.В.