

График
 Планово-предупредительных работ оборудования ТП, РП
 участка ЭЛИС ООО "ДСК-Энерго" на 2015 г.

№	РП-84	РП-63	РП-97	ТП-749	ТП-750	ТП-751	ТП-753	ТП-755	ТП-1439	ТП-973	ТП-974	ТП-975	ТП-1090	ТП-1091	ТП-1373	ТП-1374	ТП-1375	ТП-1210	ТП-1211	ТП-1212	ТП-1213	ТП-1334	ТП-1335	ТП-1472	ТП-1473	ТП-1474	ТП-990	ТП-991	ТП-992	ТП-1081	ТП-6А	ТП-8А	ТП-1579	ТП-2	ТП-Завод	ТП-Котельня	ТП-92				
Месяц																																									
Январь																																									
Февраль					ТО																																				
Март						ТО																																			
Апрель		КР					ТО																																		
Май								ТО																																	
Июнь								ТО																																	
Июль									ТО																																
Август	КР								ТО																																
Сентябрь										ТР																															
Октябрь											ТР																														
Ноябрь												ТО																													
Декабрь													ТО																												

ТО-техническое обслуживание
 ТР-текущий ремонт
 КР-капитальный ремонт
 Перечень мероприятий по ТО, ТР, КР указан в приложении №1

Начальник участка ЭЛИС _____ Лашков Ю. В.